MEDIOS PÚBLICOS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Cronograma - Rendición de Cuentas 2019

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS					SEPTIEMBRE																					OCTUBRE																									Estado		
N°	Actividad	Responsable	Entregable	Tiempo	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1	Delegación del equipo de Rendición de Cuentas	Gerencia General	Memo	2 días		x	x																																											Ejecutado		11/9/2020
2	Pedido formal de información a las unidades	Planificación	Correo Electrónico	2 días		x	x																																											Ejecutado		11/9/2020
3	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas 2019	Planificación, Comunicación	Hoja de Ruta, PPT	1 día		x																																												Ejecutado		10/9/2020
4	Reunión con las unidades que poseen la información	Planificación, unidades poseedoras de información	Información remitida	2 días						x	x																																							Ejecutado		24/9/2020
5	Estructurar PPT y bosquejo de informe	Planificación, Comunicación, Tecnología	PPT, Informe, guiones, estructura	20 días		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																									Ejecutado		21/9/2020
6	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	Planificación	Informe preliminar	2 días													x	x																																Ejecutado		22/9/2020
7	Elaboración del video para difusión de rendición de cuentas	Comunicación	Video	1 día															x																															Ejecutado		23/9/2020
8	Campaña de difusión del evento de rendición de cuentas	Comunicación	Invitación virtual	7 días																					x	x	x	x	x	x	x																			Ejecutado		5/10/2020
9	Evento de rendición de cuentas	Gerencia General, Comunicación, Tecnología, Planificación Unidades de Negocio	Link del evento	1 día																											x																			Ejecutado		5/10/2020
10	Difusión postmortem de rendición de cuentas (Boletín, comunicado en radio, tv, y web)	Comunicación	Links de comunicados	1 día																											x																			Ejecutado		6/10/2020
11	Socialización de aportes ciudadanos	Comunicación, Tecnología y Planificación	Matriz de recolección de aportes	14 días																												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Ejecutado		19/10/2020
12	Actualización del informe incluido aportes ciudadanos	Planificación	Informe actualizado	1 día																																										x			Ejecutado		20/10/2020
13	Creación de links y registro de archivos con información en WEB	Comunicación, Tecnología y Planificación	Links y documentación	10 días																																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Ejecutado		20/10/2020
14	Registro del informe en el sistema del CPCCS	Planificación	Informe registrado	1 día																																											x		Ejecutado		20/10/2020
15	Contestación de ejecución a Gerencia General	Planificación, Comunicación	Memo y Constancia	1 día																																											x		Ejecutado		22/10/2020

Considerar 14 días que menciona el.:
INSTRUCTIVO PARA IMPLEMENTAR LA FASE DE DELIBERACIÓN CIUDADANA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PERIODO FISCAL 2019